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Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sdnétate si sociale
Prioritatea de investitic 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducdnd inegalitdtile in ceea ce priveste starea de
sandtate si promovand incluziunea socialad prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si
de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitatile locale
Obiectivul specific 8.3 — Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Grup vulnerabil: Copii
Apelul de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2
Beneficiar - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani
Titlul proiectului- Inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae Trusesti
Cod SMIS 2014+: 129873
Contract de finantare cu nr. 5578/11.06.2020

SCRISOARE DE INTENTIE
pentru atribuirea contractului de achizitie

Serviciu de dirigentie de santier in cadrul proiectului *[nchiderea Centrului de
Plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti’’

Directia Generala de Asisten{d Sociald si Protectia Copilului Botosani, cu sediul in Botosani,
str. Maxim Gorki nr.4, telefon: 0231/537993, fax: 0231/511047, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, intenfioneaza sa achizifioneze prin Achizitie directa —
Serviciu de dirigentie de santier in cadrul proiectului *Inchiderea Centrului de plasament “Sf.
Nicolae” Trusesti” cod SMIS 2014+: 129873, cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a
lucrarilor (Rev.2).

fn acest context ii invitd pe cei interesati sd depund oferte de pref tindndu-se cont de caietul de
sarcini. La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere si urmatoarele informatii:

1. Denumirea autorititii contractante: Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Botosani;
~ Adresa/telefon/fax:str.Maxim Gorki, nr.4, telefon 0231.537.993, fax 0231 511.047;

. Achizitia publica se realizeaza prin: achizitie directa;

Valoarea estimata este de 21.000,00 lei fard TVA;

. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scizut;

. Sursa de finantare: FEDR, Buget de stat, Buget local

. Oferta va fi exprimati in lei fard TVA;

. Data limiti de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 10:00;

9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la depunerea ofertelor.

10. Adresa la care se depune oferta: Registratura DGASPC Botosani, str. Maxim Gorki, nr.4;

11. Numarul de exemplare: un exemplar (original);
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12. Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:

A. -Datele de indentificare ale societitii: adresa, numdr de inscriere in Registrul Comertului, CUI,
cont Trezorerie, precum si datele de contact ale persoanei desemnate sd se implice in relatiile cu
D.G.A.S.P.C. Botosani;

-Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langd
Tribunalul Teritorial, care si cuprinda informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertei din
care si rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, care trebuie si aibd corespondent cu
obiectul contractului;

-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolele 59,
60, 164, 165 si 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

B. -Propunerea financiard exprimati in lei, cu doud zecimale, fard TVA si TVA evidentiat
separat

C. -Propunerea tehnici care se va intocmi in mod obligatoriu in conformitate cu prevederile
Caictului de sarcini, cu mentionarea punctuald, concisa si clard a modului de indeplinire a tuturor
cerintelor minimale cerute.

Oferta se va introduce intr-un plic inchis corespunzator si netransparent,care va purta scris pe el:
»Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Botosani, Str. Maxim Gorki, nr. 4.
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 13.09.2021 ORA 10:00 - OFERTA pentru :

Serviciu de dirigentie de santier in cadrul proiectului "inchiderea Centrului de Plasament ”Sf.
Nicolae” Trusesti”

13. Caietul de sarcini si formularele privind documentele de calificare se pot obtine in format
electronic si de la adresa de email : dgaspebt_achizitii@yahoo.com.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare : Popa Ionel- Sef Serviciu Achizitii Publice,
Irina-Maria Mihalachi- Manager proiect, Ramona Cilibiu — Responsabil achizitii publice, tel
0231/537.993.

\

\ S
DIRECTOR EXECUTIV, 'DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Doina Nagt-Manole Camelia Nicoleta Damjgln\

A

Manager proiect,
Irina-MayMihalachi

Sef Serviciul achizitii publice, proiecte,
lonel Popa”

p;" C__/\

Responsabil achizitii publice proiect,
Ramona Cilibiu
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Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritarii 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sinitate si sociale

Prioritatea de investitie 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducind inegalititile in ceea ce priveste starea de
sinitate si promovind incluziunea sociali prin imbunititirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
comunitatile locale

Obiectivul specific 8.3 — Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Grup vulnerabil: Copii

Apelul de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2

Beneficiar - Directia Generali de Asistentd Sociali si Protectia Copilului Botosani

Titlul proiectului- Inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae Trusesti

Cod SMIS 2014+: 129873

Contract de finantare cu nr. 5578/11.06.2020

Se aprobi;.
Directpr Executiy

CAIET DE SARCINI

privind achizitia publici de Serviciu de dirigentie de santier in cadrul proiectului “Inchiderea
Centrului de Plasament “ Sf. Nicolae” Trusesti” din cadrul Directiei Generale de Asistenta
Sociali si Protectie a Copilului Botosani

Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

Obiectivele de investitii sunt:

1. Construirea a doua case de tip familial (P+1E) in cadrul proiectului “Inchiderea Centrului de
Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trusesti, jud. Botosani, pe terenul cu nr.
cadastral 52451.

2 Reabilitarea, modernizarea §i dotarea, in vederea schimbarii de destinatie din cladire C1 -Sali de
clasd in Centru de zi pentru deprinderi de viatd independentd, in cadrul proiectului “Inchiderea
Centrului de Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trugesti, jud. Botosani, pe
terenul cu nr. cadastral 52449.



1. BENEFICIAR

Autoritatea contractanti: Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectie a Copilului
Botosani, cu sediul in municipiul Botosani, strada Maxim Gorki nr. 4, jud. Botosani, telefon:
0231/537993 fax:0231511047, cod fiscal: 17093020, cont Trezoreria Botosani nr RO55 TREZ
24A6 8060 0580 101X si RO71 TREZ 24A6 8060 0580 102X, reprezentatd de Doina Nacu
Manole — Director Executiv, indeplineste rolul de Autoritatea Contractantii, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

2. DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARII

Prin obiectivele propuse, proiectul “inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae“
Trusesti*, proiect aflat in implementarea in cadrul Directiei Generale de Asistentd Sociala si
Protectia Copilului Botosani, rispunde obiectivului specific al Axei prioritare 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sanétare si sociald.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din judetul Botosani.

Obiectivele specifice ale proiectului in cadrul ciruia vor fi realizate obiectivele de
investitil sunt:
|. Dezvoltarea infrastructurii de dezinstitutionalizare prin construirea si dotarea a doud case de tip
familial
2 Dezvoltarea infrastructurii sociale fird componentd rezidentiald prin infiintarea unui centru de
zi
3. Inchiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trusesti

inchiderea institutiilor de tip vechi si dezvoltarea de servicii comunitare sunt in
concordantd si cu obiectivele Strategiei judetene in domeniul protectiei si promovarii drepturilor
copilului pentru perioada 2014-2020, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.
25/27.02.2014. Deasemenea, pentru indeplinirea angajamentelor asumate, in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, unul din obiectivele specifice este destinat dezinstitutionalizarii
(Axa prioritara 8 — Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Obiectiv specific
8.3.”Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale™, grupul vulnerabil copii).

Obiectivul specific nr.1 la realizarea cdruia va contribui executia lucrarilor il reprezinté
dezvoltarea infrastructurii de dezinstitutionalizare prin construirea si dotarea a doua case
de tip familial P+1E, imprejmuire si racord la utilitati, respectand functionalul impus pentru un
numir de 24 de persoane, respectiv 12 persoane pentru fiecare casa, care vor beneficia de
servicii sociale acordate de D.G.A.S.P.C. Botosani.Obiectivul specific este fundamentat de
faptul ca este necesara gazduirea copiilor de varsta scolara pe perioada mentinerii active a
masurii de protectie speciala, cu asigurarea tuturor elementelor legate de buna dezvoltare a
acestora.

Obiectivul specific nr.2 care va fi realizat prin executia lucrarilor presupune dezvoltarea
infrastructurii sociale fird componenta rezidentiala prin infiintarea unui centru de zi pentru 30 de
beneficiari.

Obiectivul specific nr.3 va fi o consecinta a realizirii primelor doud obiective specifice, deoarece
urmare realizarii celor doud obiective de investitii, se va realiza inchiderea Centrului de plasament
”Sf. Nicolae™ Trusegti.in acest fel se va realiza cresterea calitdfii tuturor serviciilor furnizate
copiilor si tinerilor, continuarea tranzitiei de la ingrijirea institutionald la ingrijirea comunitara,
etc, in vederea prevenirii excluziunii sociale.

Prin Hotararea nr.51/31.03.2020 a Consiliului Judetean Botosani s-a aprobat proiectul
“inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae“ Trusesti® din cadrul Directiei Generale de
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Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani ,in vederea finantarii acestuia prin Programul
Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si
sociale.
Prioritatea de investitie 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducénd inegalititile in ceea ce priveste starea de
sindtate si promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
comunitatile locale,Obiectivul specific 8.3 — Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale,Grup vulnerabil: Copii,Apelul de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C/2 in cuantum de
3.655.398,59 lei (inclusiv TVA).

Prin HCJ nr.86/31.03.2021 a fost modificatd Hotararea Consiliului Judetean Botosaninr.
51/31.03.2020, in sensul modificarii valorii totale a proiectului la 5.522.784,82 lei (inclusiv
TVA).

3. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Obiectul principal al contractului este achizitia publica a Serviciului de dirigentie de
santier in cadrul proiectul “Inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae“ Trusesti, la un
nivel calitativ superior, si in concordantd cu prevederile legislatiei in vigoare, prin dirigin{i de
santier calificati si autorizati de Inspectoratul Judetean in Constructii pentru dirigentie de santier,
in conditiile Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier, pe intreaga perioada de pre-constructie, de desfasurare a lucrarilor de executie, a receptiel
lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor, pentru:

1 Construirea a doua case de tip familial (P+1E) in cadrul proiectului “Inchiderea Centrului de
Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trugesti, jud. Botosani, pe terenul cu nr.
cadastral 52451.

2 Reabilitarea, modernizarea si dotarea, in vederea schimbarii de destinatie din cladire C1-Sili de
clasiin Centru de zi pentru deprinderi de viatdindependenta,in cadrul proiectului "Inchiderea
Centrului de Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trusesti, jud. Botosani, pe
terenul cu nr. cadastral 52449.

Activitatea de dirigentie de santier se va realiza pentru lucrarile de constructii si instalatii
aferente definite in prezentul caiet de sarcini.

Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte
minime. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. In situatia in care
specificatiile tehnice definite la nivelul caietului de sarcini sau a anuntului de participare fac
trimitere la un standard, la un anumit producétor, la marci, brevete, tipuri, la o origine, sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie vor fi intelese ca fiind insotite de
mentiunea “sau echivalent”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnicd si financiara. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini se resping ca
neconforme.

Nota: Orice referire in documentele achizitiei, acolo unde apar specificatii tehnice (caiet de
sarcini, document Proiect tehnic, etc.) care indica o anumita origine, sursd, productie, producator,
un procedeu special, un standard, un normative, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de



inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinta tipurile
de produs ca si concept §i nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea "sau echivalent", iar ofertantul are
obligatia de a demonstra echivalenta cu specificatiile solicitate, dacd este cazul.

4. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI SI SOLUTIA PROIECTATA

Descrierea succinta a celor 2 obiective de investitii pentru care se solicita servicii de
dirigintie de santier:
1 Construirea a doua case de tip familial (P+1E) in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului de
Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trusestl, Jud. Botosani, pe terenul cu nr.
cadastral 52451.

Terenul pe care se vor amplasa cele doua case de tip familial se afla intravilan in loc. Trusesti,jud.
Botosani, CF Nr.52451 - UAT Trusesti, $=2000 mp. Terenul se afla in domeniul public al
judetului Botosani cu drept de administrare pentru D.G.A.S.P.C Botosani si este fard sarcini.
Fiecare casa de tip familial este proiectatd pentru 12 beneficiari.

Autorizatie de construire 04/02.02.2021 emisa de Primaria Trusesti

DATE TEHNICE PENTRU CASA DE TIP FAMILIAL:

e C(ladire P+1E

e Categoria de importanta ,,C"normala

e Sc=355.00 mp

e Sd=656.52 mp

e H=2.95m si 6.20 m la streasina;8.50 m la coama

POT=17.70%

CuUT=0,32

Sistem constructiv:cadre beton armat, pe fundatii b.a. continue ( T intors ce reazema
pe o perna de balast) sub stalpii cadrelor,grinzi si plansee din b.a.sarpanta din
lemn,invelitoare din tabla faltuita,inchideri exterioare din zidarie de caramida GVP
30,compartimentari interioare BCA 25 si BCA 15 cm, tamplarie pvc cu geam
termopan,imprejmuire,s.a.

e Distanta fata de limitele terenului:9,09 m fata de ax strada DN24 D spre nord-est;
4.94 m Est; 9.95 mVest; 5.06 m Sud —Est

2 Reabilitarea, modernizarea si dotarea, in vederea schimbdrii de destinafie din cladire C1-Sali
de clasidin Centru de zi pentru deprinderi de viafd independentd, in cadrul proiectului
“Tnchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae” Trusesti”, in loc. Trusesti, com. Trusesti, jud.
Botosani, pe terenul cu nr. cadastral 52449.

Cladirea care se va reabilitamoderniza si dotat in vederea schimbarii de destinatie din
Cladire C1 — Sali de clasa in Centru de zi pentru deprinderi de viata independenta se afla
intravilan in loc.Trusesti, jud.Botosani CF Nr.52449- UAT Trusesti P.C.658, cladirea are
$¢=250.92 mp si regim de inaltime parter. Constructia a fost construita in jurul anilor 1960, cu
destinatia spatii de Invatamant si nu prezintg detalii de arhitectura specifice vreunui stil. Terenul
de 2800 mp, pe care este amplasata cladirea, se afli in domeniul public al judetului Botosani cu drept
de administrare pentru D.G.A.S.P.C. Botosani si este fara sarcini. Capacitatea centrului de zi va fi de
30 de beneficiari.

Autorizatie de construire 05/02.02.2021 emisi de Primaria Trugesti



DATE TEHNICE PENTRU CLADIREA CARE SE VA REABILITA, MODERNIZA

e © © © o o o o o

Cladire Parter

Categoria de importanta ,,C’normala

Sc existenta Sd = 250.52 mp

Sc finala Sd=257.37 mp

Su=204.88 mp

H existent se pastreaza

POT=14.51%

CUT=0,14

Sistem constructiv:zidarie portanta caramida 50 cm,fundatii continue beton, sarpanta
din lemn, invelitoare din tabla

Se propun: recompartimentari spatii prin introducerea a 3 pereti noi de zidarie,
termosistem, inlocuire tamplarie, invelitoare si sarpanta, refacere integrala instalatii
(electrice, termice, sanitare), pardoseli, finisaje s.a.

5. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI:

5.1 Obiectul contractului de prestiri servicii de dirigentie de santier

Obiectul principal al contractului este prestarea serviciului de dirgentie de santier a
lucrarilor aferente proiectului “Inchiderea Centrului de Plasament “Sf. Nicolae* Trusesti*
din, prin diriginfi de santier calificati si autorizafi de Inspectoratul Judetean in Construclii
pentru diriginie de santier, in conditiile respectdarii legislatiei in domeniu:

Ordin 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginfilor de santier,
pe intreaga perioadd de pre-constructie, de desfasurare a lucrdrilor de execufie, a
recepfiei lucrdrilor si pe perioada de garantie a lucrdarilor si a

Ordin nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice

Lucrarile se vor executa conform documentatiei tehnice — Proiect tehnic, Detalii de Execufie,
DTAC, DTOE si conform autorizafiilor de construire.

Se va urmdri utilizarea corectd a fondurilor disponibile §i se va asigura cd, executantul
lucrarilor efectueazd lucrdrile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce
priveste durata, cantitatea, calitatea §i costul lucrdrilor.

Dirigintele de santier nu are nici o autoritate s modifice contractul de execufie lucrari farda
aprobarea Beneficiarului.

Serviciile care trebuie prestate in cadrul contractului de prestdri servicii de dirigenie de
santier includ:

Monitorizarea si supervizarea lucrdrilor de constructii si instalatii aferente conform
legislatiei romdne in vigoare (inclusiv Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, Ordinul ISC nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier)

Raportarea conform specificatiilor din prezentul caiet de sarcini.

5.2 Rezultatele asteptate din partea prestatorului

Rezultatele asteptate din partea prestatorului sunt urmatoarele:



- servicii de supervizare a executiei lucrdrilor la standard de inaltd calitate, evaluarea si
aprobarea lucririlor, materialelor,echipamentelor, etc., in calitatea sa de Diriginte de Santier, pe
durata constructiei, astfel incit Antreprenorul si finalizeze lucrarile in perioada de executie
specificatd in contractul de lucrari de 10 luni si pe perioada garantiei lucrarilor daca este cazul;

5.3 Ipoteze si riscuri
Riscurile cele mai probabile sunt urmatoarele:

- Mobilizarea prea indelungata a personalului de specialitate;

- Inabilitatea Antreprenorului de a emite documente justificative pentru lucrarile executate
avand ca efect intarzieri in certificarea acestora de cétra Diriginte de santier si implicit,
neasigurarea unui cash-flow adecvat continudrii lucrarilor si finalizérii la timp a lucrdrilor
de catre Antreprenor;

- Aprobarea ordinelor de variatie de catre D.G.A.S.P.C. Botosani cu intarziere, afectdnd
astfel plata lucrédrilor suplimentare ,cash-flow-ul Antreprenorului si implicit, impiedicand
astfel Antreprenorul si finalizeze la timp lucrérile respective;

- Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile in conformitate cu prevederile
contractuale,ceea ce conduce la intrzieri;

- Conditiile climaterice sunt deosebit de dificile in timpul constructiei,producand intarzieri;

- Suspendarea Contractului;

- Beneficiarul intarzie platile datorate Antreprenorului;

- In cazul neindeplinirii la termen si in conditii corespunzitoare a sarcinilor de citre
Consultant/Antreprenor se poate ajunge la rezilierea contractului de executie lucréri sau a
contractului de supervizare;

- Lipsa resurse financiare;

- Schimbdri in structura organizatiei si a personalului cheie;

- Calitate slabd a documentelor furnizate de Antreprenor;

- Intarzieri in realizarea lucririlor de executie

5.4 Activititile specifice

Activitatile Dirigintelui de santier se vor desfasura conform prevederilor prezentului Caiet
de Sarcini si a Conditiilor Contractuale, precum si in sensul Conditiilor de Contract executie
lucrari, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca baza contractuald pentru implementarea
lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari.

Serviciile de dirigentie de santier se vor finaliza dupd Receptia la terminarea lucrarilor,
dupi emiterea si aprobarea platii la terminarea lucrarilor i transmiterea comentariilor (daca este
cazul) si acceptarea raportului la terminarea lucrarilor emis conform cerintelor Contractului de
Servicii.

Dupd transmiterea comentariilor sau acceptarea de citre Beneficiar a raportului la
terminarea lucrarilor se poate face plata finald a dirigintelui, aceasta fiind dovada finalizarii
responsabilitatilor acestuia In cadrul contractului de servicii.

5.4.1. Activititi aferente perioadei de supervizare a executiei lucririlor
5.4.1.1 Administrarea si managementul contractului

Dirigintele va fi responsabil pentru urmétoarele sarcini, si nu numai, in legaturd cu contractul
de executie lucrdri:

1. Managementul financiar al contractului de lucrari pe baza programului de lucru al
Antreprenorului i, pe previziunile fluxului de numerar care trebuie revizuite la interval de
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timp specificate in contract. Prestatorul va pregati situatia platilor etapizate / lunare ,
precum si previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

2. Monitorizarea permanent a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor
fluxului de numerar in stricta concordanta cu acesta.In cazul in care se vor inregistra
intarzieri fatd de programul de lucru stabilit Prestatorul solicita cu promptitudine
Antreprenorului s intreprindd actiuni imediate de remediere pentru recuperarea
intarzierilor inregistrate, informéand totodata si Beneficiarul in acest sens si propunind
maésurile de corectie care se impun.

3. Monitorizarea permanenti a indeplinirii de citre Antreprenor a obligatiilor ce ii revin
conform contractului de executie, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte cheie
stabilit si luarea mésurilor corective necesare.

4. Informarea imediata a Beneficiarului asupra oricdror abateri de la programul de lucru
planificat,

5. Efectuarea de mésurdtori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia si cantitatile de
lucrdri puse in opera de cétre Antreprenor;

6. Inregistrarea zilnici a evenimentelor de la locul de desfasurare a lucrarilor intr-un jurnal al
santierului care va cuprinde si instructiuni catre Antreprenor si alte informatii relevante, ce
ar putea ajuta mai tarziu solutionarea revendicérilor si/sau disputelor care ar putea sd apara
in legdtura cu executia lucrarilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari
zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special, cele referitoare la asigurarea de
echipamente, materiale, personal si activitatea din santier.

7. Evidenta informatiilor legate de vreme/conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si
orice alti factori comuni sau speciali care afecteaza desfasurarea lucrarilor.

8. Comparatia documentata lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina
a Antreprenorului;

9. Emiterea certificatelor interimare de platd si a certificatului la terminarea lucrarilor in baza
situatiilor de lucrari inaintate de cétre Antreprenor si transmiterea acestora catre Beneficiar
impreund cu toate documentele justificative In conformitate cu Conditiile contractului de
executie lucrdri si cu prevederile legale aplicabile. Prestatorul are obligatia de a sesiza
beneficiarului orice neregula cu privire la sumele ce urmeaza a fi decontate.

10. Verificarea rapoartelor de progres ale Antreprenorului, elaborarea Rapoartelor lunare ale
Diriginelui de santier.

11.Ori de cédte ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in rapoartele lunare,
Dirigintele va transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul
si pentru perioada ceruta de Beneficiar.

12. Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participdrii Autoritatilor locale la receptia la
terminarea lucrérilor.

Dirigintele va trebui si obtinid aprobarea scrisi a Beneficiarului inainte de inceperea

oriciireia dintre urmatoarele actiuni:

a. Elaborarea oricirei actiuni in executia lucririlor ce determina modificarea
contractului de lucriri;

b. Aprobarea reducerii scopului lucrarilor;

¢. Acordul privind subcontractarea oricirei parti a lucrarilor;

d. Aprobarea oricirei extinderi a Duratei de executie inclusd in contractual de
lucrari;

e. Aprobarea expresd a Beneficiarului este necesari inainte de suspendarea
partiali sau integral a executirii lucriarilor;

f. Aprobarea expresd a Beneficiarului este necesard inainte de dispunerea sau
aprobarea oricirei omiteri a unor lucriri;

g. Emiterea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.



Dirigintele de santier va stabili intalniri lunare cu Antreprenorul, anuntind la timp Beneficiarul
in legdturd cu acestea. Va pregdti agenda acestor intélniri, va face aranjamentele necesare pentru
vizitd §i va intocmi si trimite procesele verbale / minutele ale acestora ciitre toti participantii.
Minutele intalnirilor vor cuprinde subiectele discutate, responsabilii cu solutionarea diferitelor
situatil / probleme apérute si termenele de rezolvare a acestora.

5.4.1.2 Activitati inainte de inceperea lucrarilor:

In aceasta perioadi, Dirigintele de santier va avea urmatoarele atributii :

n

10.

11,

12
13.

14.
13,

verificd existenfa autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

verifici concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;
studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;
verifica existenfa tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanfa dintre prevederile
acestora;
verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucririlor de interventii asupra constructiilor;
verifica respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori
de proiecte atestafi si insusirea acestora de cdtre expertul tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

verificd daca este precizata in proiect categoria de importanti a constructiei;
verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreund cu
proiectantii de specialitate la [JC in vederea vizérii;
verificd existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va {1 instituita;

preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

participd, Impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;
preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;
verificd existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1JC;
verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daci acesta corespunde prevederilor
legale si daci este amplasat la loc vizibil;

Prestatorul va fi responsabil pentru revizuirea si aprobarea urmétoarelor propuneri ale

Antreprenorului, fara a fi limitat la acestea:

W) b —
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Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

Echipamentele disponibile aduse de Antreprenor in scopul lucrarilor;

Planul de management al traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul de
santier si traficul rutier public,dacd si unde este cazul;

Programul Antreprenorului provind Sanitatea §i Securitatea in muncd si tindnd cont de
legislatia in vigoare si de Directiva CEE 92/57 a Consiliului din 24 iunie 1992 privind
cerintele minime de Securitate si sanatate care se aplicd pe santierele temporare sau
mobile.

Programul de lucriri bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-
un format concis.

Planul de asigurare a Calitatii;

Metode de lucru,tehnologii de executie ale Antreprenorului;

Originea i calitatea materialelor;

Stabilirea documentelor de management al contractului;



10. Inginerul se va conforma ordinelor si / sau instructiunilor Managerului de proiect, atat
timp cat acestea corespund scopului Contractului.

5.4.1.3 Activititi in perioada de executie a lucririlor:
In aceasti perioadsi, dirigintele de santier va avea urmitoarele atributii :

1. urmireste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementrilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitafii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivi;

7. interzice executarea de lucriri de catre personal necalificat;
8. participi la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificarile prevazute in reglementdrile tehnice, semneazd si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

11. transmite cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitifile constatate pe parcursul executiei;

12. informeazd operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13. urméreste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anunt 1JC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru
o perioadd mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranta
a constructiei, conform proiectului;

16. anunta IJC privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistata executarea
lucrarilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada
de timp friguros;

17. preia documentele de la constructor si proiectant si completeazad cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele previzute de reglementarile legale;



18. urméreste dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului

acestuia.

Dirigintele de santier va dovedi vigilentd in protejarea intereselor Beneficiarului, de a
asigura supervizarea §i controlul calitatii / cantitatii lucrdrilor in consecinti, pentru evitarea
aparitiei neregulilor /neconformitétilor in constructie in timpul desfasurarii lucrérilor de executie.

Dirigintele de santier, in completarea atributiilor legale, prezentate in Ordinul 1496/2011,
ce sunt detaliate mai sus, va mai avea de indeplinit i urmatoarele sarcini, care nu sunt limitative:

1.
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10.
11.

12.

14.

|5,

Misurarea lucrdrilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si
contractului de lucréri;

Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate;
Ordonarea Inlaturarii lucrarilor / materialelor necorespunzatoare;

Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucréri;

Pastrarea in permanenta a unel evidente exacte legate de materialele aduse in santier si
incorporarea acestora in lucrari;

Examinarea, masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederii;

Dirigintele are obligatia de a certifica pentru plata lucrarilor, sumele pentru care
Antreprenorul a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare,
asa cum au fost acestea convenite cu Beneficiarul la inceputul contractului. Prestatorul
are obligatia,in vederea certificdrii articolelor, cantitatilor si sumelor aferente,de a
verifica si solicita Antreprenorului includerea in Aplicatia de platé / Situatia de lucriri
a documentelor justificative din care sd rezulte realizarea cantitatilor, sumelor
respective,cum ar fi: procese verbale, foi de atasament, tabele topo, retete, rezultate de
laborator, aprobdri , note de constatare, dispozitii de santier, instructiuni ale
Prestatorul, desene, specificatii, metodologii si procedure de executie, documente de
calitate, note de calcul, devize, oferte de pret, fotografii,rapoarte,contracte,facturi.
Dirigintele are obligatia de a verifica aceste documente, de a corela documentele cu
articolele din contract si cu procedurile de executie, programul de exeutie, etc.
Inregistrarea evenimentelor zilnice, a lucrarilor din santier si a cantititilor de lucriri
sau activitatilor Antreprenorului ce urmeazi a fi plétite, ca urmare a masuritorilor
geometrice si testelor de calitate efectuate.

Dirigintele are obligatia de a sesiza Beneficiarul in cel mai scurt timp posibil in cazul
in care constatd existenta unor neconformitdti majore ale lucrarilor.

Calcularea daunelor si penalitatilor, cand este cazul;

Verificarea planului de management al protectiei mediului de cétre Antreprenor pe
perioada executarii lucrarilor;

Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitétii este implementat in conformitate
cu specificatiile. Dirigintele va verifica ci toate testele de laborator descrise in functie
de tip si frecventd sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Inginerul este cel
care va verifica calitatea acestor teste.

. Supervizarea Antreprenorului in legdtura cu toate problemele legate de siguranta

lucrdrilor si probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in
vigoare, privind implementarea cel putin a unor cerinte minime de sigurantd si
sandtate pe santierele fixe sau mobile,

In cazul in care se inregistreaza intdrzieri in desfasurarea lucrérilor, dirigintele este
dator sa notifice Antreprenorul si si informeze Beneficiarul in termen de 3 zile,
propunand si méasuri pentru a corecta ritmul lucrérilor.

Organizarea si asistarea Beneficiarului in co-organizarea receptiei lucrarilor si
trimiterea documentelor de supervizare Comisiei de Receptie a lucrarilor, precum si
inaintarea de rapoarte speciale si recomandari cu privire la indeplinirea conditiilor de
efectuare a receptiei.
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16. Informarea Beneficiarului in legdturd cu orice problema care poate aparea in legitura
cu desfasurarea contractului de executie lucrari.

5.4.1.4 Activititi in perioada post-executie:

asigurd secretariatul comisiel de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste actele de
receptie;

urmdreste solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptic la
terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

predd catre investitor actele de receptie si cartea tehnicad a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale;

5.4.1.5 Observatii privind responsabilitatile dirigintelui de santier

Dirigintele de santier isi va asuma rispunderea financiara in fata Autorititii Contractante,

in urmatoarele circumstante:

Lucrdrile sunt semnificativ intarziate si astfel de fintdrzieri ar putea fi evitate prin
implicarea dirigintelui de santier, sub orice formi;

Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si dirigintele de santier ar fi putut sa
imbunatafeascd prin acfiuni de preintdmpinare sau in orice modalitate pe parcursul
Perioadei de Notificare a Defectiunilor sunt constatate defectiuni, deficiente si
neconformitafi fatd de cerintele Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa
implicare a dirigintelui de santier;

Pretul contractului este depasit si cresterea ar fi putut fi evitata prin directa implicare a
dirigintelui de santier;

Se descopera nereguli severe imputabile dirigintelui de santier si astfel de nereguli conduc
la prejudicii financiare Autoritafii Contractante (Beneficiarul), prejudicii care s-ar putea
manifesta prin refuzul Comisiei Europene de a rambursa cheltuielile sau revendicarile
Comisiei Europene pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.;

Aparitia accidentelor in teren datorate masurilor de sdnatate si sigurantd
necorespunzitoare luate de catre Antreprenor, accidente care ar fi putut fi evitate prin
actiunea dirigintelui de santier;

Daunele financiare produse beneficiarului din vina dirigintelui de santier se acoperd de
catre dirigintele de santier.

6. RAPOARTELE CARE VOR FI ELABORATE SI TRANSMISE DE DIRIGINTELE
DE SANTIER

Dirigintele de santier va inainta urmétoarele rapoarte si documente atat pe suport de hartie,

cat si in format editabil (Microsoft Word, Excel).

Raportul initial, intocmit conform legislatiei

Rapoartele lunare de Progres, ce vor fi inaintate in primele 7 zile ale lunii urmdtoare $i vor

cuprinde activitatea echipei de supraveghere a lucrarilor §i descrierea adecvatd a progresului
lucririlor, incluzand dificultitile previzibile si cdile potrivite de rezolvare a acestor evenimente.

Un raport de finalizare a lucririlor, inaintea receptiei la terminare lucrarilor. Acesta va include

desenele conforme cu executia ale Proiectului. Raportul va mai prezenta si activitifile de
intreinere/reparative necesar a fi asigurate de catre Beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor
cu un program de desfagurare a acestora. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activititile
derulate in cadrul activitafii de supervizare a lucrérilor.
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Rapoarte intermediare in perioada de garantie / notificare a defectelor, care se vor intocmi
anual si vor prezenta modul de comportare a lucrdrilor in perioada de garantie precum si
defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora.

Raportul Final, dupa perioada de garantie $i pana la momentul emiterii Procesului verbal de
Receptie Finald, oferind o prezentare asupra serviciilor executate prin contract si a lucrdrilor
executate. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrérilor in perioada de
garantie precum si defectiunile aparute i modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi
formulate recomandiri cu privire la urmarirea speciald a anumitor lucrdri sau parfi de lucrdri in
perioada post — garantie.

Acest raport va include:

° Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotdrarii de Guvern nr. 273/14.06.1994
referitoare la regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructie si a instalatiilor conexe si a
normei din 07/11/2008 privind intocmirea si continutul Cartii Constructiei;

° Versiunea finald a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activitifile de
intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 5 ani, impreuna cu programul, planificarea,
organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intrefinere.

Toate rapoartele vor trebui sd se conformeze cerintelor Autoritatii Contractante. Toate rapoartele
si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL
7.1 Aspecte generale

In contextul prezentelor specificatii tehnice termenii utilizafi pentru activitafile procedurale
sunt definiti astfel:

- Diriginte de santier - persoana fizica / juridica, care indeplineste conditiile de studii si
experienta profesionald, fiind angajatd de citre Beneficiar pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea execufiei corecte a
lucrarilor de constructii. El poate activa ca persoana fizicd independentd sau in cadrul unei
societdti si este raspunzitor atdt fajd de angajator cat si fatd de organele abilitate ale
statului, si ale finantatorului (audit, etc) pentru executia conforma cu proiectul si cu
reglementirile tehnice in vigoare;

- Investitorul sau Beneficiarul - persoana/e juridice care finanteaza si realizeaza investiii
sau interventii la constructiile existente in sensul legii;

- Executantul sau Constructorul (Antreprenorul) - persoana juridicd ce a incheiat
contractul de executie de lucrari, in urma achizitiei publice;

- Proiectantul - persoana fizicd/juridica care intocmeste documentatia tehnicd pe baza
cireia se finanteaza si executd lucrarile de constructii;

- Proceduri - mod specific de a efectua o activitate;

- Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute;

- Cerintele profesionale — cerinfele minime pe care trebuie sé le indeplineasca dirigintii de
santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu
categoriile de importana stabilite pentru fiecare constructie in parte.

Dirigintele are obligatia sd asigure personal calificat pentru executia prezentului Contract de
servicii, cerintele minime definite in prezentul Caiet de Sarcini trebuind sa fie luate in considerare
ca o limita inferioara, care se doreste a fi depasitd de catre Dirigintele chiar de la faza de ofertare /
achizitie. Prestatorul va include in oferta doar numele, CV-urile si documentele justificative al
personalulul.
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Aprobarea inifiald a expertilor si/sau aprobarea inlocuirii expertilor se va putea face cu
respectarea prevederilor relevante din Conditiile contractului de servicii si din prezentul caiet de
sarcini.Fiecare aprobare va fi obtinuti inainte mobilizirii expertilor.

Dupa aprobarea fiecdrui expert de citre Beneficiar, Prestatorul va instiinta Beneficiarul asupra datei de
mobilizare a expertului.

Dirigintele va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise in
prezentul caiet de sarcini.In cazul in care, pentru indeplinirea n bune conditii a sarcinilor definite in
cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, prestatorul va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in ofertd,acesta va rispunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fard a solicita alte costuri suplimentare.

Dirigintele va fine cont de prevederile Legii nr.10/1995 in ceea ce priveste certificirile
necesare pentru desfasurarea activitdtilor de dirigentie de santier, inspectare a lucrarilor, securitate si
sandtate a muncii, etc.

7.2 Personal Minim Necesar:

Tot personalul care va juca un rol esential in derularea contractului de servicii vor fi denumiti
in continuare Experti cheie, acestia fiind:

1. Diriginte / diriginti de santier atestat ISC domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile,
industriale si agricole - categoria de importanta C

2. Diriginte / diriginti de santier atestat Isc domeniul de autorizare 8.1 - Instalatii aferente
constructiilor

3. Diriginte / diriginti de santier atestat Isc domeniul de autorizare 8.2 - Instalatii aferente
constructiilor

4. Diriginte / diriginti de santier atestat Isc domeniul de autorizare 6 Constructii edilitare si de
gospodarie comunala

5. Diriginte / diriginti de santier atestat Isc domeniul de autorizare 9.2 Retele termice si sanitare;

O persoani poate cumula toate specializirile necesare.

7.2.1 Cerintele minime pentru personalul cheie mai sus mentionat sunt:

Experienta profesionald detinutd in pozitiile precizate mai sus, trebuie doveditd in cadrul a
minim un contract ce a avut ca obiect supervizarea unor lucrari similare.

7.2.2 Activitatile prestate de citre experti sunt urmatoarele:

a. Efectuarea de inspectil de santier si evidenta zilnicd a activitdfii din santier in
fiecare sdptamana;

b. Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

c. Furnizarea de asisten{d tehnicd si solutii tehnice in cazul aparitiei situatiilor
neprevazute, pe baza ridicérilor topografice;

d. Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucrdri de
constructii;

e. Urmarirea respectarii programului de lucru a Antreprenorului in ceea ce priveste
executia lucrarilor conform detaliilor de executie;

f. Verificarea executiei corecte a lucrdrilor de constructie;

g. Verificarea/aprobarea certificatelor de plata;

h. Asigurd corespondenta si sedintele de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul,
Proiectantul siautoritatile abilitate;
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1. Face studii asupra proprietitilor si a caracteristicilor materialelor folosite;

j. Planificd, concepe si pune in practica procedee pentru concentrarea, extragerea si
tratarea materialelor cum ar fi ceramica,materialele semiconductoare si materialele
COmpuse;

k. Verificarea calitdtii materialelor, a testelor de laborator si in teren conform cu
reglementdrile tehnice in vigoare, pentru aprobarea calitativd a lucrdrilor in
vederea certificarii la plata a lucrarilor;

1. Isi da acordul cu privire la materialele folosite la lucrarile de constructii.efectuand
toate testele necesare pentru determinarea calitatii materialelor;

m. Organizarea , monitorizarea §i asistarea membrilor echipei locale in vederea
indeplinirii indatorilor din cadrul Contractului;

n. Efectuarea de inspectii de santier;

o. Evidenta zilnica a activititii din santier;

p. Inspectarea si testarea materialelor si a componentelor utilizate, gestionarea
neconformitatilor;

q. Urmadrirea respectarii planului de asigurarea a calitatii prezentate de citre
Antreprenor si a Legii nr.10/1995;

r. Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de
calitate, ca parte din Sistemul de Management al contractului;

s. Coordonarea expertilor angajati sd deruleze activititile ce implicd controlul
calitatii;

t. Verificarea , corectarea si aprobarea certificatelor de plata intermediare si a altor
documente intocmite de catre Antreprenor;

u. Asigurarea concordantei lucrdrilor cu proiectul si specificatiile contractului,
precum si cu toate procedurile relevante privind asigurarea / controlul calitétii si a
lucrului in conditii de sdnatate si siguranta;

v. Verificarea buletinelor de analizd incercdri betoane, precum si a celor pentru
fiecare tip de material folosit si centralizarea acestora pentru fiecare obiect din
lucrare;

w. Verificare si intocmire procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in
program, inclusiv pentru lucrdri ascunse;

x. Intocmire procese verbale de receptie calitiativi si corelarea lor cu buletinele de

analizi si cu modificarile din planse;

Prelevare de contraprobe;

z. Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

aa. Urmdrirea respectdrii procedurilor tehnice de executie pentru lucrérile pe timp
friguros conform Normativ C16/1984 si a tuturor reglementirilor conexe;

bb. Intocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cirtii constructiei si
elaborarea cartii constructiei pe baza documentelor primate de la Antreprenor si
toate celelalte documente in legatura cu contractul conform HG 273/1194;

cc. Emiterea altor rapoarte catre Beneficiar.

=

Legislatie in vigoare:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- HG nr.343/2017-modificarea HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu
modificirile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii si instalatiile aferente acestora cu
modificdrile si completarile ulterioare;

- Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicata;

- Legea 319 din 2006 privind securitatea gi sindtatea in munca;

- Ordin nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier;
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- Ordinul nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice

- Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de eclaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- Codul Muncii;

- Ghid specific P.O.R. 2014-2020 - Apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C

Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi.
Prezenta enumerare nu este limitativa.

8. DURATA CONTRACTULUI - PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

Contractul de servicii se va semna in momentul semnirii contractului de executie
lucrari. Data de incepere a contractului de prestiri servicii va fi data semnarii de citre
ambele pirti a contractului de servicii si constituirea garantiei de buni executie, in
conformitate cu prevederile contractuale.

Dirigintele va asigura cel putin numirul minim de experti si zile lucratoare solicitate
in Tabelul privind cerintele de personal (se consideri ci fiecare luni are in medie 22 de zile
lucratoare).

Onorariile Dirigintelui prin echipa de supervizare mobilizata acoperi perioada contractului
de lucrari, inclusiv perioada de garantie, iar ofertantul trebuie sa tind cont de aceste aspecte in
propunerea de mobilizare a fiecarei persoane in pozitiile specifice.

Pe parcursul derularii contractului, Dirigintele are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga durata a contractului, conform ANEXA.

Perioada de prestare a serviciilor de supraveghere a lucrarilor este de 46 de luni de la
momentul incheierii contractului de executie lucrdri, dupa cum urmeaza:

- 10 luni executia lucrarilor;
- 36 de luni perioada de garantie / notificare a defectelor.

Desi activitatea de supraveghere a lucrdrilor pe perioada de garantie nu poate fi bugetata
avand 1n vedere durata contractului de finantare incheiat in vederea obtinerii finantérii
nerambursabile, dirigintele de santier va raspunde solicitarilor Beneficiarului ori de céte ori este
necesar in aceasta perioadd.

Deasemenea, in perioada de garantie, Dirigintele de santier va intocmi si preda anual
Rapoartele intermediare in perioada de garantie, care vor prezenta modul de comportare a
lucrarilor in perioada de garantie precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat
remedierea acestora.

Dirigintele de santier are obligatia de a-si adapta programul, in functie de stadiul
lucrarilor, si in consecintd in functie de tipul de servicii prestate. Aceastd cerintd de adaptare a
programului de lucru a persoanei/echipei de supraveghere a lucrdrilor in funciie de evolutia
contractului de lucrdri nu va avea nici un impact asupra bugetului Contractului de dirigentie,
asupra perioadelor mai sus definite, i in acelasi timp asupra modalitafii de modificare a scopului
contractului, a bugetului si a perioadei totale a contractului.

9. VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI:
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Conform Devizului general al investitiei, valoarea estimata a achizitiei publice a
serviciilor de dirigintie de santier, este mentionata in scrisoarea de intentie, anexa a prezentului
caiet de sarcini.

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “pretul cel mai
scazut”.

11. PLATI

Prestatorul va emite factura conform situatiilor de plata verificate si semnate, iar valoarea
facturata se va stabili prin aplicarea unui procent din valoarea lucrarilor de constructii si instalatii
realizate de constructor.

Valoarea facturilor va fi proportionald cu stadiul fizic executat al lucrérilor, exprimat
procentual, calculat la valoarea lucrarilor executate din totalul valoric al lucrarilor, astfel:

Valoare facturd n = (a n- a m)% * Valoare contract servicii
an = stadiul fizic executat al lucrarilor la momentul aprobarii situatiei de lucréri n

am = stadiul fizic executat al lucrérilor la momentul aprobarii situatiei de lucrdri m, moment
in care a fost emisé factura precedenta

12. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTELOR
Ofertantii au obligafia sa depuna ofertele pentru toata gama de servicii solicitate prin
Caietul de sarcini. Nu se admit oferte partiale sau alternative.

12.1 Propunerea financiara

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare firda TVA, precum si
urmdtoarele documente:

1) Formularul de Propunere Financiard (conform formularului 6 pus la dispozitie de
autoritatea contractantd), incluzand toate informatiile solicitate;
2) Centralizatorul cu serviciile executate de asociati/subcontractanti, daca este cazul

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incdt aceasta sd furnizeze toate
informatiile necesare cu privire la diversele conditii financiare si comerciale legate de formarea
pretului ofertat (cum ar fi preturi unitare aplicabile, exprimate in Lei, fard TVA), astfel incat s se
poata proba asigurarea realizarii tuturor activitatilor, cel putin la nivelul calitativ solicitat prin
caietul de sarcini/proiectul tehnic, in marja pretului ofertat. Oferta financiard va cuprinde
formularul de ofertd cu pretul total al serviciului de dirigentie, insotit de o detaliere a pretului
ofertat in functie de activitatile mentionate pentru realizarea serviciului.

Totodatd, intrd in obligatia ofertantilor s demonstreze faptul ca au prevadzut in cadrul
ofertei resurse financiare suficiente pentru a indeplini toate activititile ce trebuie intreprinse de
acestia pentru a-si indeplini in mod corespunzitor obligatiile in cadrul contractului.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe
toatd perioada de valabilitate stabilitd de catre autoritatea/entitatea contractantd si asumatd de
ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din
H.G. nr. 395/2016/ art. 140 alin. (9) din H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necoreldri sau ajustiri ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se
inteleg inclusiv urmitoarele situatii: a) in cazul unei discrepante intre preful unitar si pretul total,
va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor; b) daca
existd o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea exprimata in
litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.
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Se solicitd ca toate preturile s fie exprimate in cifre cu cel mult doué zecimale. Nici un fel
de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustéri de preturi, determinate de orice
motive (cu exceptia situatiilor prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin
dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre
partile contractante.

Actul, prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezinta Formularul de
Oferta (Formular 6).

Lipsa formularului de oferta financiar reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa
actului juridic de angajare in contract.

Ofertantul va prezenta indicarea motivata a informatiilor din propunerea
financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile (daca este cazul). Partea din
propunerea financiara considerate confidentiale, trebuie sa fie insotite de dovada care ii
confera caracterul de confidentialitate, conform prevederilor art.57 din Legea 9812016
privind achizitiile publice. In cazul in care aceste informatii nu sunt prezentate,
propunerea financiara va fi astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public. Caracterul confidential trebuie
demonstrat prin orice mijloace de proba.

Pretul contractului riméne ferm in lei (nu se actualizeazi) pe toatd durata de indeplinire a
acestuia.

12.2 Propunerea tehnica

Propunerea tehnici se va intocmi cu respectarea cerintelor caietului de sarcini, a normelor si
normativelor in vigoare, si va contine cel putin urmdatoarele:

Echipa de expertii cheie propusi , care va include:

1 Expert — cheie domeniul autorizat 2.2 Constructii civile, industriale si agricole categoria
deimportanta C

1 Expert — cheie domeniul autorizat 8.1 Instalatii electrice,

| Expert — cheie domeniul autorizat 8.2 Instalatii sanitare, termoventilatii, inclusiv retele de apa si
Canalizare

1 Expert — cheie domeniul autorizat 6 Constructii edilitare si de gospodarie comunala

| Expert — cheie domeniul autorizat 9.2 Retele termice si sanitare
Operatorii economici pot nominaliza cdte un expert pentru fiecare specialitate sau 1 expert pentru
mai multe specializari.

Operatorul economic va completa si prezenta in cadrul propunerii tehnice pentru fiecare
expert-cheie propus pentru realizarea contractului, informatiile necesare, dupa cum
urmeaza:

- numele expertului — cheie propus, studiile absolvite finalizate cu diploma de licenta sau
echivalent, precum si calificarile profesionale in legdturd cu pozifia propusa;

- numarul de proiecte in care a acumulat experienta solicitat de autoritatea contractanta;
_denumirea, beneficiarul si perioada de realizare a proiectelor in care a acumulat experienta
solicitatd, precum si obiectivele proiectului respectiv;

in cadrul ofertei tehnice operatorii economici vor prezenta documentele justificative care
probeazi informatiile mentionate, astfel:

- Din CV-uri trebuie s reiasd: denumirea, beneficiarul, perioada de realizare a
contractului/proiectului si descrierea acestuia in care a acumulat experienta solicitata

- diplome, sau orice alte documente relevante , in copie cu mentiunea “conform cu originalul”,

17



semndtura §i stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasa studiile
absolvite si calificarile expertului;

- recomandari, fise de post, contracte de munca sau orice alt document din care sa reiasa
experienta solicitata in copie cu mentiunea “conform cu originalul”

- declaratia de disponibilitate, din care si reiasd ci persoana respectiva este dispusa sa activeze in
respectivul contract, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.

Propunerea tehnicd trebuie sd indeplineascd conditiile standard de asigurare a calitdtii, de
protectie a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.

Ofertele tehnice vor cuprinde sectiunile din structura caietului de sarcini dupa cum urmeaza:

1) Prezentarea modului de realizare a serviciilor solicitate prin care ofertantul va
demonstra ca va asigura serviciile de supraveghere (dirigintic de santier)
prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini,a proiectului tehnic si a legislatiei in domeniu.

2) Graficul de prestare a serviciilor din care sa rezulte asigurarea serviciilor pe durata
contractului de achizitie publica.
3) Personalul propus si managementul contractului pentru asigurarea serviciilor de

dirigintie pe specialitatile solicitate.

4) Experienta profesionali detinuta in pozitiile precizate mai sus, trebuie dovedita in cadrul a
minim un contract ce a avut ca obiect supervizarea unor lucréari similare.

5) Model de contract insusit, semnat si stampilat.

6) ANEXA - Tabel privind cerintele de personal

7) Dupa caz, declaratie cu indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica
care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislatiei aplicabile . Informatiile indicate de operatorii economici
ca fiind confidential, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele
confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera
caracterul de confidentialitate, conform prevederilor art.57 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice. In cazul in care aceste informatii nu sunt prezentate,
propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul legii
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Caracterul
confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

8) Declaratie pe propria rdspundere privind respectarea obligatiilor relevante din
domeniul mediului, social si al relatiilor de muncé pe toatd durata de indeplinire a
contractului de servicii. Aceasta se va complete de fiecare operator economic, in cazul in
care vor fi ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinitori.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza siverifica
conformitatea  valorilor/propunerilor/activitatilor ~ ofertate/propuse  de  operatorii
economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini,
cu scopul protejarii acesteia irnpotriva ofertelor ce contin valori/propuneri / activitati
care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi
fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a
resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini,
vor fi respinse ca neconforme.

Observatie: In cazul unei asocieri de ofertanti se va prezenta o singura propunere
tehnica asumata de ofertant (operator economic sau asociere de operatori
economici) in care se va evidentia modalitatea prin care fiecare asociat isi va indeplini
partea din contract. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzitor cerintele caietului

de sarcini, vor fi declarate neconforme.
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12.3 Garantia pentru buna executie a serviciilor de supraveghere (dirigintie de santier) a
lucrarilor de executie

Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului in cuantum
de 5% din valoarea fiara TVA a contractului si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la
data semndrii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie a contractului se va
constitui prin orice modalitate prevazuta de art. 39 si 40 alin. (1) din HG 395/2016.

Garantia de buni executie se constituie printr-un instrument de garantare bancara emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta autorititii
contractante, in original sau prin depunere la casierie sau prin virament bancar si devine anexa la
contract.

13. ANEXE ALE CAIETULUI DE SARCINI

- Tabel privind cerintele de personal;

Manager Pfoiect,

Irina Mari alachi
Intocmit,
Responsabil achizitii publice proiect Responsabil tehnic proiect
Ramona Cilibiu Ion? Popa

~ -

\ ',,\\ |

3 ,, |
/

ANEXA
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Tabel privind cerintele de personal.

Personal

Nr.
experti

Nr.total
luni/expert

Nr.total zile
lucratoare
experti

1. Diriginte / diriginti de santier atestat [JC domeniul
de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si
agricole - categoria de importanta C

2. Diriginte / diriginti de santier atestat [JC domeniul
de autorizare 8.1 - Instalatii aferente
constructiilor

3. Diriginte / diriginti de santier atestat [JC domeniul
de autorizare 8.2 - Instalatii aferente
constructiilor

4. Diriginte / diriginti de santier atestat IJC domeniul de
autorizare 6 Constructii edilitare si de gospodarie
comunala

5. Diriginte / diriginti de santier atestat 1JC
domeniul de autorizare 9.2 Retele termice si
sanitare;
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